

津波防災まちづくり計画検討スケジュール（案）

6/3（月） 第1回プロジェクトチーム会議 出席者：課長

- ・ 推進体制の確認
- ・ プロジェクトチーム取組み事案の確認
- ・ 部課長WS結果の確認
- ・ 今後のスケジュール
- ・ 素案要綱等の検討

5/28 自治会地区長会役員会
「津波対策推進体制」の承諾



<各チームごと素案要綱等検討>

6/5 自治会地区長会
「津波対策推進体制」の承諾

6/19（水） 第2回プロジェクトチーム会議 出席者：部課長

- ・ 各素案要綱等について全体検討

7/ 第1回全市津波防災事業化策定委員会 出席者：全部長+5地区長+5地区津波防災まちづくり推進委員会会長、有識者

- ・ 津波防災まちづくり計画策定方針（推進体制・スケジュール等）
- ・ 素案要綱等審議

～ / 第3回プロジェクトチーム会議

- ・ 素案要綱等修正

～ 8/末 第2回全市津波防災事業化策定委員会

- ・ 素案要綱等の決定

9/ ～ 地区津波防災まちづくり推進委員会

11/末

- ・ 5地区ごとの個別実施計画を策定

<プロジェクトチームメンバー等が参画し支援>

～ 12/ 第3回全市津波防災事業化策定委員会

- ・ 各個別実施計画を「牧之原市津波防災戦略プラン」として整備計画を策定