


( 件名 )


## 第 2 次総合計画策定スケジュール

( 政策協働部企画課 )


- 平成 25 年 4 月 庁内調整 ( 部長会議、経営会議 )
- 平成 25 年 5 月 各部とのヒアリング ( 各部課の方針、計画、将来像 )
- 平成 25 年 5 月 第 1 回総合計画審議会の開催 ( 諮問 )、市議会への報告
- 平成 25 年 6 月 第 2 回総合計画審議会の開催
- 平成 25 年 6 月 ~ 市内団体との意見交換会の開催



- 平成 25 年 11 月 第 3 回総合計画審議会の開催  
市議会への報告
- 平成 25 年 11 月 ~ 市民討議会の開催 ( 全 5 回を予定 )




- 平成 26 年 1 月 第 4 回総合計画審議会の開催、市議会への報告



- 平成 26 年 3 月 第 5 回総合計画審議会の開催、市議会への報告
- 平成 26 年 4 月 ~ パブリックコメントの実施、事業の制度設計、総合計画審議会の答申 等
- 平成 26 年 9 月 基本構想の議決

【全体スケジュール】



計画の実効性を高め、市長マニフェストと連動させるため、基本構想の期間を8年間（基本計画は、前後期各4年）に設定。

【意見交換会のイメージ図】

