

## 牧之原市相良消防署建設基本構想策定委員会設立について

### 1 主旨

消防救急業務の広域化に対応するため、牧之原市相良消防署建設基本構想策定委員会を設置し、消防体制基本構想を策定する。

### 2 協議内容

- (1) 牧之原市消防体制（相良地域）基本構想の策定に関する事項
- (2) 牧之原市相良消防署建設用地の選定に関する事項
- (3) 牧之原市相良消防署の建設に関する事項
- (4) 牧之原市相良消防署の職員に関する事項
- (5) その他牧之原市相良消防署建設に関し必要な事項

### 3 組 織

参 与	静岡県危機管理部消防保安課長
委 員 長	牧之原市長
副委員長	牧之原市議会議長
委 員 13名	牧之原市議会副議長、静波区長、波津区長、遠渡区長、白井区長、消防団長、牧之原市御前崎市広域施設組合消防本部消防総務課長、同警防課長、政策協働部長、総務部長、財政室長、人財支援室長、防災室長
計16名	事務局 防災室

### 4 第 1 回委員会協議内容

#### (1) 開催日時

平成22年10月27日（水） 10:30～12:00

#### (2) 協議内容

##### ア 今後のスケジュールについて・・・資料 1

- ・平成23年 2 月末までに基本構想を策定する。
- ・平成25年 3 月末までに相良消防署を建設する。

##### イ 消防署の適正配置について

市民の生命財産を守るため、緊急車両の現場到着時間の短縮が可能な用地として、下記の条件を説明した。

- ・市街地及びバイパスインターチェンジに隣接する用地。
- ・平成25年 3 月までに相良消防署を建設するため、埋蔵文化財調査の必要がない用地。
- ・用地候補として、大沢IC付近、菅山IC付近、緑と文化の丘公園用地、相良庁舎を選定した。

##### ウ 消防署建設用地選定の基準項目について

# 牧之原市相良消防署建設基本構想策定委員会 今後のスケジュールについて

資料 1

項目	平成22年				平成23年			
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	初中下	初中下	初中下	初中下	初中下	初中下	初中下	初中下
基本構想策定		基本構想策定委員会						
議会			基本構想説明 離脱・業務委託議案上程					
地元対策				地元基本構想説明会				
予算関係		予算要求		予算内示				
用地関係					不動産鑑定	用地交渉		

平成22年度 基本構想策定委員会詳細スケジュール													
10月		11月			12月		1月			2月			
中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬
	第1回 ・広域化経過報告 ・今後のスケジュール ・設置規程 ・署所の適正配置 ・用地選定基準					第2回 ・相良消防署現地調査 ・署所の適正配置 ・用地選定評価 ・署建設規模 ・職員配置		第3回 ・基本構想(案)					第4回 ・基本構想策定
用地選定業務委託								地元基本構想説明会					

## 相良消防署建設用地選定条件

市街地に隣接「現場到着時間の短縮」  
 バイパスインターチェンジに隣接「現場到着時間の短縮」  
 埋蔵文化財調査がない「工期平成25年3月までに庁舎建設」