

牧之原市相良消防庁舎建設事業スケジュールについて

1 事業用地取得

- ①取得用地 牧之原市波津 191 番 1 外 15 筆
- ②取得面積 15,041.77㎡
これに国土交通省名義の土地 322㎡を使用する。
- ③仮契約 平成23年5月
- ④議決 平成23年6月定例議会
議会の議決に付すべき財産の取得
予定価格 2,000 万円以上かつ面積が1件 5,000 平方メートル以上の土地の取得
- ⑤本契約 議決日

2 基本・実施設計業務委託

- ①指名競争入札 平成23年5月27日
- ②施行期間 5月下旬から12月末まで

3 その他業務委託（測量・用地調査・造成設計・許認可業務、地質調査）

- ①指名競争入札 平成23年5月27日
- ②施行期間 5月下旬から12月末まで

4 用地造成工事

- ①施工時期 平成24年1月から3月まで（予定）

5 消防庁舎建設工事

- ①施工期間 平成24年4月から12月末まで
- ②規模予定 鉄筋コンクリート造2階建（車庫棟：鉄骨造）
延べ床面積 約2,500㎡
消防庁舎、訓練塔、車庫棟を設置（現消防署と同等程度）
- ③議決 議会の議決に付すべき契約
予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負