

## 地区津波防災まちづくり計画の推進体制について

### 1 方針

本年 3 月、市内 5 小学校区における「地区津波防災まちづくり計画」が策定されたことを受け、市では計画書に掲載された先導プロジェクト等を盛り込んだ「牧之原市津波防災戦略プラン」を策定し、事業推進しなければならない。

推進にあたっては、市において事業化に向けた実施要綱等を検討し、5 地区へ示すとともに、行政と地区が連携し地区計画の策定、事業推進を図るものとする。

### 2 推進体制

別紙イメージ図のとおり。

#### (1) プロジェクトチーム（図： ）

- ・ 構成：市役所の部課長
- ・ 内容：事業化に向けた素案要綱等の検討を行い、基本方針を地区長会と行政で構成する「全市津波防災事業化策定委員会」へ提案する。

#### (2) 全市津波防災事業化策定委員会（図： ）

- ・ 構成：5 地区長、5 地区津波防災まちづくり推進委員会会長、有識者、市役所関係部長
- ・ 内容：プロジェクトチームから提案を受けた基本方針について審議し、素案要綱等の決定をするとともに、「津波防災まちづくり計画」の進捗状況等の検証機能を兼ねる。

#### (3) 地区津波防災まちづくり推進委員会（図： ） 5 地区ごと

- ・ 構成：地区長、区長、自主防災会役員等（各地区長が選任）  
プロジェクトチームの構成員等は、この委員会へ参加し、計画策定の支援をする。
- ・ 内容：全市津波防災事業化策定委員会において、合意・決定した素案要綱等に基づき、5 地区ごとに具体的な施工場所や時期等を明記した「個別実施計画」を策定する。



# 津波防災まちづくり計画検討スケジュール

6/3(月) 第1回プロジェクトチーム会議 出席者：課長

- ・ 推進体制の確認
- ・ プロジェクトチーム取組み事案の確認
- ・ 部課長WS結果の確認
- ・ 今後のスケジュール
- ・ 素案要綱等の検討

5/28 自治会地区長会役員会  
「津波対策推進体制」の承諾

<各チームごと素案要綱等検討>

6/5 自治会地区長会  
「津波対策推進体制」の承諾

6/19(水) 第2回プロジェクトチーム会議 出席者：部課長

- ・ 各素案要綱等について全体検討

7/ 第1回全市津波防災事業化策定委員会 出席者：全部長 + 5地区長 + 5地区津波防災まちづくり推進委員会会長、有識者

- ・ 津波防災まちづくり計画策定方針（推進体制・スケジュール等）
- ・ 素案要綱等審議

～ / 第3回プロジェクトチーム会議

- ・ 素案要綱等修正

～ 8/末 第2回全市津波防災事業化策定委員会

- ・ 素案要綱等の決定

9/ ～ 地区津波防災まちづくり推進委員会

11/末

- ・ 5地区ごとの個別実施計画を策定

<プロジェクトチームメンバー等が参画し支援>

～ 12/ 第3回全市津波防災事業化策定委員会

- ・ 各個別実施計画を「牧之原市津波防災戦略プラン」として整備計画を策定