

人・農地プランの実質化に向けた工程表

市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
牧之原市	旧川崎町	静波原地区			①・②	③・④				
	旧勝間田村	朝生原地区				①・②		③・④		
	旧萩間村	男神集落				①・②		③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。