

人・農地プランの実質化に取り組む地区の工程表

①都道府県名	②市町村名	③基盤強化基本構想に定める担い手への集積目標	④対象地区	(参考)進捗	⑤工程												
					2019年度				2020年度				2021年度				
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1 静岡県	2 牧之原市	45%	1 静波原	☆													
			2 朝生原地区	☆													
			3 男神地区	☆													
			4 中地区	○										①	②	③	④
			5 相良地区	○										①			②~④
			6 大江・片浜地区	○										①			②~④
			7 菅山・大沢地区	○										①			②~④
			8 萩間地区	○										①			②~④
			9 地頭方地区	○										①			②~④
			10 牧之原地区	○										①			②~④
			11 静波・細江地区	○										①			②~④
			12 川崎地区	○										①			②~④
			13 勝間田地区	○										①			②~④
			14 坂部地区	○										①			②~④
14			計	14								①	②	③	④		

耕地面積

既実質化	★	0	43.2
～R2に実質化	☆	3	-
R3に実質化	◎	0	-
R3実質化予定	○	11	-
検討中	△	0	-